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Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, 

l’imposta di bollo è fissata in euro 45,00 

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, 

mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il 

contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. 

Rep. 475                         REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DI UDINE                                      COMUNE DI POVOLETTO 

Atto aggiuntivo al Contratto d’appalto per l’esecuzione dei “LAVORI DI 

ASFALTATURA STRADE COMUNALI DIVERSE” (CUP C57H17001200004 

- CIG 7788640D0B). 

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 

L'Anno 2020 (duemilaventi) addì 12 (dodici) del mese di marzo nella 

Residenza Municipale di Povoletto, davanti a me, dott. Roberto RUSSI, 

Segretario Comunale del Comune, a questo Atto autorizzato ai sensi dell’art. 

97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si sono personalmente 

presentati e costituiti i Signori: 

1) SERAFINI geom. Stefano, [omissis], domiciliato presso la 

Residenza Municipale, che interviene, in esecuzione dell’art. 107, 

comma 3° lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, quale 

Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del 

Comune di Povoletto (Cod. Fisc. 80002890301 - Part. I.V.A. 

00331300301), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per 

conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e che, nel 

contesto dell’Atto, verrà chiamato per brevità anche “Comune” o 

“Stazione Appaltante”; 
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2) il Sig. MERLUZZI Roberto, [omissis], il quale interviene nel presente Atto 

in qualità di titolare e legale rappresentante dell’Impresa “MERLUZZI 

Roberto” con Sede Legale in Tarcento (UD) via dell’Artigianato n. 3, iscritta 

presso la C.C.I.A.A di Udine  e  Pordenone con il numero R.E.A UD-197280 

Cod.Fisc. MRLRRT71S07L483J -P.IVA 01812270302, che nel prosieguo 

dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Affidatario” o “Appaltatore”. 

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario 

comunale rogante sono personalmente certo, dopo aver dichiarato, di comune 

accordo, col mio consenso, di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni la 

cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per Legge, convengono quanto segue 

p r e m e s s o 

- che, con contratto d’appalto n. 471 di Repertorio, stipulato il 05.07.2019 e 

registrato a UDINE in pari data al n. 1500 - Serie 1T Pubbl, sono stati affidati 

alla Impresa “MERLUZZI Roberto" con Sede Legale in Tricesimo (UD), via 

dell’Artigianato n. 3, Cod. Fisc. MRLRRT71S07L483J e Partita I.V.A. n. 

01812270302, i lavori di “ASFALTATURA STRADE COMUNALI DIVERSE”  

per un importo netto contrattuale di €. 456.485,81 

(quattrocentocinquantaseimilaquattrocentottantacinque/81) compresi gli Oneri 

per la Sicurezza pari ad €. 6.703,82 (seimilasettecentotre/82) non soggetti a 

ribasso ed al netto dell’I.V.A.; 

- che, in considerazione di cause impreviste ed imprevedibili si rendono 

necessarie ed utili delle lavorazioni variative non comprese nel Contratto e, 

pertanto, in data gennaio 2020, è stata redatta, a firma del Direttore dei Lavori 

arch. Emanuele Gerussi dello studio tecnico Gerussi & Craighero con studio 

in Reana del Rojale, una “Perizia suppletiva e di Variante”, ai sensi dell’art. 
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106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e smi,  parte integrante del presente 

Atto, anche se non materialmente allegata allo stesso come consentitomi dalle 

parti che se ne dichiarano edotte; 

- che, detta “Perizia suppletiva e di Variante”, è stata approvata con 

Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 34 del 

27.02.2020, esecutiva a termini di legge; 

- che l’importo netto dei lavori da eseguirsi ad opera della ditta Impresa 

MERLUZZI Roberto suddetta a seguito della “Perizia suppletiva e di 

Variante” citata comporta una maggiore spesa pari a netti €. 62.876,79 

(sessantaduemilaottocentosettantasei/79) compresi oneri per la sicurezza e al 

netto dell’I.V.A; 

- che, l’importo complessivo di contratto, conseguentemente risulta essere  

pari a netti  €. 519.362,60 cinquecentodiciannovemilatrecentosessantadue/60) 

compresi gli Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto 

dell’I.V.A nella misura di Legge, 

le parti summenzionate convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Le Parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come 

parte integrante del presente Atto, anche per le parti non allegate ma 

richiamate per relationem, dispensando l’Ufficiale rogante dalla lettura. Per 

quanto non stabilito si rinvia al “Contratto” principale. 

Art. 2 – L’affidatario, presa visione della “Perizia suppletiva e di Variante”, 

dichiara di accettare le variazioni tutte apportate al Progetto originario e si 

impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le 

nuove categorie di lavoro contemplati, agli stessi prezzi, patti e condizioni del 

Contratto di Appalto e di accettare altresì i “nuovo prezzi” concordati con il 
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Direttore dei Lavori e di cui alla sopra citata perizia. 

Art. 3 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 comma 3 del D.P.Reg. 5 giugno 

2003 n. 0165/Pres. ed in base a quanto stabilito dal Capitolato Speciale 

d’Appalto correlato al contratto principale, vengono concordati quindi i 

seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso d’asta del 15,66% 

(quindici virgola sessantasei): 

NP.01 – RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO 

BITUMINOSO (RICARICHE, RACCORDI, SAGOMATURE) 

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semiaperto per 

l’esecuzione di riparazioni quali ricariche e sagomature di esistenti 

pavimentazioni, ottenuto con graniglia, pietrischietti di IV cat. Delle norme 

C.N.R, confezionato a caldo con impianti idonei, con bitume di prescritta 

penetrazione ma in dosaggio non inferiore al 5% del peso secco degli inerti, 

compresa la formazione del piano di posa, pulizia, fornitura e stesa del 

legante di ancoraggio in emulsione bituminosa basica od acida, stesa a mano 

o con adeguati mezzi meccanici di uno o più strati di conglomerato, 

cilindratura con rulli idonei e trasporto di eventuale materiale di risulta alle 

pubbliche discariche con relativa indennità. 

al mc. Euro 209,24 (duecentonovemila/24)  

Art. 4 – Si affidano pertanto i nuovi lavori di perizia alla Impresa MERLUZZI 

Roberto con sede segale in Tarcentoo (UD) via dell’Artigianato n. 3, Cod. 

Fisc. MRLRRT71S07L483J e Partita I.V.A. n. 01812270302 e si dichiara che 

il prezzo contrattuale viene aumentato ad €. 519.362,60 

(cinquecentodiciannovemilatrecentosessantadue/60) compresi oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell’I.V.A nella misura di Legge, 
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rinunciando, altresì, ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, 

tempo e luogo, pertanto, tutte le norme e prescrizioni del “Contratto” 

originario e del “Capitolato Speciale d’Appalto” vengono integralmente 

recepite ed accettate con il presente Atto. 

Art. 5 - I maggiori lavori si intendono concessi ed accettati alle stesse 

condizioni del “Contratto d’Appalto” principale. 

Art. 6 – Le opere ed i lavori sopradescritti saranno eseguiti e completati entro 

la scadenza già prevista dal Contratto d’Appalto n. 471 di Repertorio, 

stipulato il 05.07.2019 e registrato a UDINE in pari data al n. 1500 - Serie 1T 

Pubbl., con l’aggiunta di ulteriori 20 (venti) giorni naturali e consecutivi. 

Art. 7 - La penale pecuniaria, per ritardata ultimazione dei lavori, rimane 

stabilita all’Art. 29 “Penali” del Capitolato Speciale d’Appalto sopra indicato, 

anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli 

atti della Stazione Appaltante. 

Art. 8 - Tutte le spese, Imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente Atto, 

sono a totale carico dell'Impresa Appaltatrice, ad esclusione dell'I.V.A., alle 

aliquote di Legge, che rimane a carico della Stazione Appaltante. 

Art. 9 - Ai fini fiscali ed al fine dell’iscrizione del presente Atto a Repertorio, 

le Parti dichiarano che il valore è pari ad 62.876,79  

(sessantaduemilaottocentosettantasei/79) al netto dell’I.V.A; 

Art. 10 - I lavori, oggetto del presente Atto, sono soggetti al pagamento 

dell’I.V.A., per cui si richiede la Registrazione in misura fissa. 

Art. 11 - Le parti danno atto dell’osservanza delle disposizioni sulla 

“tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’art. 3 commi 1 e 2 della Legge 

n.136/2010. A tale scopo i pagamenti saranno effettuati esclusivamente 
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tramite lo strumento del “bonifico bancario” secondo quanto comunicato 

dall’“Affidatario”. 

Art. 12 - Qualora una delle parti contraenti non adempia alle obbligazioni 

indicate al precedente art. 11 inerente alle disposizioni sulla “tracciabilità dei 

flussi finanziari”, il Contratto s’intenderà risolto di diritto. La parte interessata 

dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante 

comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri 

la prova e la data di ricevimento. 

Art. 13 - Per quanto non espressamente previsto in questo Atto si richiamano 

le Norme Legislative ed il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

A tutti gli effetti del presente atto, l’ “Affidatario” elegge il proprio domicilio 

presso il “Palazzo Municipale” di Povoletto (UD) e dichiara come Foro 

esclusivo e competente quello del Tribunale di Udine. 

Le Parti escludono espressamente, in caso di controversia derivante 

dall’esecuzione del presente atto, il ricorso all’Arbitrato. 

Art. 14 – La Ditta dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art 13 del 

regolamento UE 2016/679/UE e di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs 18.05.2018 

n. 51. 

E richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto su 

numero sei facciate intere e parte della presente fin qui a video, dandone 

lettura alle parti (giusto art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913), le quali l'hanno 

dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo 

sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, di seguito verificata a mia 

cura ai sensi dell’art. 14 D.P.C.M. 22 febbraio 2013. 

Ai sensi dell’art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di 
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firma utilizzati, in applicazione dell’art. 25, co. 2 D.Lgs. 82/2005. 

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Stazione Appaltante 

L’Appaltatore  

Il Segretario Comunale 


